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1 JOHDANTO 
 
 
Kaikkialla maailmassa suunnitellaan, valmistellaan ja tehdään jatkuvasti prosessiluon-
teisia projekteja. Projektin etenemistä seurataan säännöllisillä palavereilla, joissa katso-
taan mitä on saatu aikaiseksi ja ollaanko ennakkoon suunnitellussa aikataulussa. Usein 
projektit ovat niin mittavia, että kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa. Kun projektin eri 
vaiheet jaetaan osiin, aikataulun ja kustannusten seuranta pysyy hallinnassa.  
 
Tämän opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena on kuvailla Yara Siilinjärven tehtaille ja kai-
vokselle sijoittuneen apatiitin kokonaiskapasiteetin nostoon tähdänneen projektin eri 
vaiheita ja toteutuksia. 
Kun projekti saadaan valmiiksi on edessä projektin tulosten realisointi. Tässä työssä sitä 
käsitellään apatiitin kuivauslaitoksen toiminnan käynnistämisellä ja tasaisen ja tehok-
kaan ajon optimoinnilla.  
 
Laitteen parhaan mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi on siitä löydettävä sellaiset sää-
döt ja ajotavat, joilla se tuottaa yhtiölle suurimman mahdollisen tuloksen. Uudelle ope-
raattorille annetaan työtehtävään hyvä perehdytys. Perehdytyksessä käydään läpi tuo-
tantoprosessia ja laitteita. Turvallinen laitteiden käyttö on ehdoton edellytys.  
 
Laitteet ja prosessit kehittyvät koko ajan. Löydetään uusia, parempia tapoja hallita pro-
sesseja. Laitemateriaaleja kehitetään koko ajan ja näin saadaan laskettua kunnossapi-
tokustannuksia. Tavoitteena on ajaa tehdasta mahdollisimman tehokkaasti ja saada siitä 
mahdollisimman suuri tuotto. 
 
Yaran Siilinjärven tehtailla jokaisen tehtaan toimintavarmuutta seurataan Upbase-
ohjelman avulla. Tämän ohjelman avulla saadaan koottua tietoa tehtaiden suurimmista 
tuotannonrajoitteista ja sen perusteella voidaan kehittää ja parantaa laitteiden toimivuut-
ta. Järjestelmästä saatujen tietojen perusteella tuotantoa rajoittaville laitteille tehdään 
juurisyyanalyysit, joilla pyritään selvittämään laitteiden vikojen aiheuttajat ja toimenpiteet 
niiden välttämiseksi. Tässä työssä aiotaan selvittää kuivauslaitoksen suurimmat tuotan-
nonrajoitteet ja ongelmakohdat  ja löytää niihin ratkaisut ja kehitysideat. 
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2 YARA INTERNATIONAL ASA 
 
Yara International ASA on globaali kemianalan yritys, joka valmistaa ja markkinoi muun 
muassa kivennäislannoitteita, typpipohjaisia kemikaaleja teollisuuskäyttöön sekä ympä-
ristönsuojeluun käytettäviä tuotteita. Yaralla on toimintaa yli 50 maassa ja työntekijöitä 
noin 7 600. Liikevaihto vuonna 2009 oli n. 8 miljardia euroa. (Yara Oy 2011.) 
 
Vuonna 1905 perustettiin yritys nimeltä Norsk Hydro. Yritys hyödynsi Norjan runsaita 
vesivoimavaroja tuottaakseen kivennäislannoitteita. Norsk Hydro kehitti ensimmäisenä 
maailmassa menetelmän suoraan typensidontaan. Menetelmää kutsutaan Birkeland-
Eyde-menetelmäksi, ja sen merkitys maailmanlaajuiselle lannoitetuotannolle on merkit-
tävä.(Yara Oy 2011.) 
 
Yara vastasi toisen maailmansodan jälkeisten markkinoiden kasvaviin vaatimuksiin ja 
keskitti tuotantoaan uuteen lannoiteteknologiaan, joka perustuu hiilivetyjen käyttöön raa-
ka-aineena. Siitä oli kehittymässä entistä uudenaikaisempi yritys, jolla oli uusia tehtaita 
ja uusia visioita. 1970-luvulle tultaessa yritys oli vakiinnuttanut asemansa Aasiassa, Lä-
hi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. (Yara Oy 2011.) 
 
Yritys jatkoi kasvuaan 1970-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin ja osti useita lannoi-
tealan yrityksiä Ranskasta, Saksasta, Hollannista ja Isosta-Britanniasta. Lannoiteteolli-
suus kohtasi useita haasteita 1970- ja 1980-luvuilla. Maatalouden liikatuotanto johti yli-
kapasiteettiin Euroopassa. Globaalin toimintansa ansiosta yritys säilytti asemansa lan-
noitealan johtavana yrityksenä. Yritys onnistui vastaamaan myös uusiin ympäristöhaas-
teisiin. Tuotantopuolella parannettiin energiatehokkuutta ja vähennettiin päästöjä, kun 
taas viljelypuolella kehitettiin tarkkoja viljelytekniikoita ja parempia työvälineitä, jotka 
lisäsivät tuottavuutta.(Yara 2011.) 
 
Yritys irtautui Norsk Hydrosta vuonna 2004 ja listautui pörssiin nimellä Yara Interna-
tional. Yritys keskittyy kehittämään uusia käyttötapoja Yaran perustuotteille, kuten am-
moniakille, urealle ja typpihapolle. Tuloksena on kasvava tuotevalikoima, jossa on tuot-
teita niin ympäristönsuojeluun kuin ruoka- ja juomateollisuuteenkin 
Lokakuussa 2007 Kemira GrowHow’sta tuli Yaran tytäryhtiö, joka nyt toimii nimellä Yara 
Suomi Oy. Muutos Yaraksi käynnistyi toukokuussa 2007 Suomen Valtion myytyä 30,05 
% osuutensa Kemira GrowHow’n osakkeista Yaralle. Yhdistyminen varmistui syyskuus-
 9 
 
 
 
sa 2007, kun Euroopan unionin kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan. (Yara Oy 
2011.) 
 
2.1 Yara Suomi Oy 
 
Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö, joka tarjoaa viljelijöille ja metsän-
omistajille laajan lannoitevalikoiman. Se tarjoaa myös typpikemikaaleja ja teknisiä nit-
raatteja eri teollisuuden aloille sekä ympäristönsuojeluun käytettäviä tuotteita. (Yara Oy 
2011.) 
 
Yaran toimintakulttuuri perustuu yrityksen arvoihin: tuloshakuisuus, luottamus, vas-
tuunotto ja yhteistyö. Yaran toimintaan ja yrityskulttuuriin kuuluu oleellisena osana tie-
don, asiantuntemuksen ja osaamisen kehittäminen. Yara on sitoutunut vastuulliseen ja 
eettiseen liiketoimintaan toimintaperiaatteidensa mukaisesti. (Yara 2011.) 
 
Yaralla on Suomessa yhteensä neljä tuotantolaitosta Uudessakaupungissa, Harjavallas-
sa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaatti-
kaivos. Vihdissä sijaitsee Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema, jossa on tehty 
tutkimus- ja kehitystyötä vuodesta 1961. Yara työllistää Suomessa lähes 900 henkilöä 
valmistuksen, tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin parissa. (Yara 2011.) 
 
2.1.1 Yara Suomi Oy, Siilinjärven tehtaat 
 
Siilinjärven tehtaiden päätuoteryhmät ovat lannoitteet ja fosforihapot. Fosforihappoa 
käytetään lannoite- ja eläinrehuteollisuudessa koti- ja ulkomailla. Lannoitteita käytetään 
pääosin kotimaan peltoviljelyssä. (Yara 2011.) 
 
Lannoitteiden valmistamiseen tarvittava typpihappo tehdään Siilinjärven tehtaalla. Myös 
fosforihapon pääraaka-aineet, apatiitti ja rikkihappo, tulevat omasta kaivoksesta ja teh-
tailta. Fosforihapon valmistuksessa syntyvää kipsiä hyödynnettiin kalsiumsulfaattipig-
menttitehtaalla, jonka tuotetta käytettiin paperiteollisuudessa paperinpäällystysaineena. 
Kipsipigmenttitehdas lopetti toimintansa Siilinjärvellä vuoden 2011 lopussa. (Yara 2011.) 
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Yaran Siilinjärven tehtaiden tuotanto käynnistyi vuonna 1969. Ensimmäisessä vaiheessa 
tuotantolaitoksiin kuuluivat pasutto-rikkihappotehdas, fosforihappotehdas, ammonium-
fosfaattitehdas ja voimalaitos. Toiminta laajeni jo muutaman vuoden kuluttua. Vuosina 
1972–1973 rakennettiin lannoitetehdas, typpihappotehdas ja pakkaamo. Kiilletehdas ja 
kalsiumsulfaattitehdas ovat toimineet vuodesta 1985. (Yara 2011.) 
 
 
KUVA 1. Yara Suomi Oy Siilinjärven tehtaat. (Yara 10.5.2011) 
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3 RIKKIHAPPO OY:STÄ YARAAN 
3.1 1960-luku 
 
1960-luvun alusta asti Siilinjärven apatiittiesiintymän hyväksikäyttö oli kiinnostanut Rik-
kihappo Oy:tä. Hanke oli arvioitu kannattamattomaksi, joten Rikkihappo ei lähtenyt vielä 
hankkeeseen mukaan. Vuoden 1969 loppupuolella Myllykosken Paperitehdas Oy suun-
nitteli kaivostoiminnan aloittamista Kaavin Luikonlahdessa. Luikonlahti sijaitsee vain 
muutaman kymmenen kilometrin päästä Siilinjärveltä, joten se sopi mainiosti Rikkihappo 
Oy:n tulevaisuuden suunnitelmiin. Rikkihappo Oy selvitti mahdollisuuksiaan rakentami-
sen aloittamiseen Siilinjärvellä. Samaan aikaan kun tehtiin valtioneuvoston päätös am-
moniakkituotannon sijoittamisesta Ouluun, kokoontui Rikkihappo Oy:n hallintoneuvosto 
päättämään Siilinjärven hankkeesta. Tehtaan sijoituspaikkaa ei ollut vielä päätetty, mut-
ta koko suunnitelma kietoutui Siilinjärven apatiittiesiintymän ympärille. (Seppälä 1999, 
224.)  
 
Tehdasprojektiin kuuluvat investoinnit olivat: pasuttamo 230 000 tonnia vuodessa rikas-
tetta, rikkihappotehdas samoin 230 000 tonnia rikkihappoa vuodessa, fosforihappoteh-
das 75 000 tonnia fosforihappoa vuodessa ja monoammonfosfaattitehdas 120 000 ton-
nia vuodessa (Seppälä 1999, 226). 
 
Rikkihappo Oy oli tehnyt laajoja taloudellisia ja teknillisiä laskelmia tulevan tehdaspaikan 
sijainnista. Suurimmat taloudelliset erot alueiden kesken aiheutuivat rahtikustannuksista, 
jotka Pohjois-Savon vaihtoehdoissa olivat edullisimmat. Teknisesti vaikeimmin ratkaista-
via kysymyksiä olivat jätevedet ja jätekipsin sijoitus.  
Johtokunta päätti ehdottaa uuden tehtaan sijoituspaikaksi Siilinjärveä, mikäli maa-
alueiden myyntiä koskevassa asiassa päästäisiin kunnan kanssa sopimukseen. (Seppä-
lä 1999, 235.) 
 
Lopullinen kauppakirja Siilinjärven kunnan kanssa allekirjoitettiin 6.6.1967. 
Siilinjärvelle rakennettavien tehtaiden nimeksi vahvistettiin Siilinjärven tehtaat. Arvion 
mukaan tehdas tarjoaisi valmistuttuaan työpaikan noin 300 työntekijälle. (Seppälä 1999, 
235.)  
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3.2 1970-luku 
 
Koska Super Y -lannoksien kysyntä lisääntyi huomattavasti, oli rakennettava uusi lannoi-
tetehdas. Eri vaihtoehtoja tutkittuaan yhtiö päätti rakentaa sen Siilinjärvelle.  
Seoslannoitetehtaan rakentamisen vuoksi kävi myös muun tuotannon laajentaminen 
tarpeelliseksi. Siilinjärven fosforihappotehtaan kapasiteettia lisättiin 120 000 tonniksi 
vuodessa ja rikkihappotehtaan 265 000 tonniksi vuodessa. Seoslannoitetehtaan koeajo 
aloitettiin 20.10.1972. (Seppälä 1999, 237.) 
 
Valtio möi omistamansa Apatiitti Oy:n osakkeensa Rikkihappo Oy:lle vuoden 1971 lopul-
la. Seuraavana vuonna yhtiö muutti nimensä Kemira Oy:ksi. Siilinjärvellä olevan apatiit-
tialueen hankkiminen yhtiön omistukseen aloitettiin vuoden 1974 alussa. 
 
Syystalvella 1976 Siilinjärven apatiittiesiintymän mahdollisesta käytöstä piti tehdä pää-
tös. Kemira Oy:n kaivosta ja rikastamoa koskeva uusi kannattavuusarvio valmistui tam-
mikuussa 1977. Arvion tuloksena oli, että hyväksikäyttö kaksivaiheisen suunnitelman 
mukaisesti oli kannattavaa. (Seppälä 1999, 243.) 
 
Hallintoneuvoston kokouksessa heinäkuussa 1977 Siilinjärven apatiittikaivossuunnitel-
ma päätettiin toteuttaa ja rikastamo rakentaa. Siilinjärven kaivos käynnistettiin vuoden 
1980 alussa ja sen vihkiäiset pidettiin 26.3.1980, yhtiön 60-vuotispäivänä. (Seppälä 
1999, 244.) 
 
 
3.3 1980-luku 
 
Kemira pyrki turvaamaan olemassa olonsa sekä asemansa keskittyvillä markkinoilla 
yritysostoilla. Kemiran norjalainen kilpailija Norsk Hydro oli laajentanut toimintansa ul-
komaille. Se oli ostanut jo Ruotsin valtion omistaman lannoiteyhtiön sekä teollista toimin-
taa muualta Euroopasta. 
 
Ensimmäinen Kemiran ulkomainen lannoitetehdas ostettiin Britanniasta ja toinen Belgi-
asta. Samaan aikaan Kemiraa rupesi kiinnostamaan arvopaperipörssi. Sen avulla saa-
taisiin Kemiraan riskipääomaa, joka muuttaisi yhtiön omistuksen dynamiikkaa. Valtio on 
omistajana pitkäjänteinen, toisin kuin yksityinen.  
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Vuosina 1983, 1985 ja 1987 ehdotettiin pörssiin menoa, mutta joka kerralla asia hylät-
tiin. Vuonna 1989 esitetyn selvityksen perusteluissa oli havaittavissa kärsimättömyyttä. 
Yhtiö painotti kansainvälistä toimintaansa sekä myös asemaansa kilpailijoihinsa nähden. 
Yhtiön kansainvälinen kilpailuasetelma olisi heikko ilman pörssiin kirjautumista. (Parpola 
2010, 80.) 
 
3.4 1990-luku 
 
Vuosikymmenen alussa Suomi syöksyi syvään lamaan, ja vaikka kemianteollisuuden 
lama olikin keskimääräistä lievempi, oli lannoitetuotannon lama keskimääräistä pahem-
pi. Kemira konsernin tulos romahti, ja tappiota tuli satoja miljoonia markkoja. (Parpola 
2010, 97.) 
 
Vuonna 1990 Kemira työllisti yli 15 000 henkeä. Vuonna 1994 oli yhtiön palkkalistoilla 
11 000 henkilöä, ja samana vuonna tehtiin historian paras liiketaloudellinen tulos. Parpo-
la 2010, 109.) 
 
Kemira Oy listautui Helsingin pörssiini vuonna 1994.  Vuoden 1994 lopussa osakkeet 
jakaantuivat seuraavasti: 
 
-Suomen valtio 72,3 % 
-ulkomaiset instituutiot 21,7 % 
-kotimaiset instituutiot 4,7 % 
-yksityiset sijoittajat 1,3 %. 
 
Vuonna 1996 Kemira järjesti annin, jolla valtio myi sijoittajille 18 miljoonaa vanhaa osa-
kettaan sekä lisäksi Kemira myi 8 miljoonaa uutta osaketta. Näiden toimenpiteiden jäl-
keen valtion omistus yhtiöstä laski alle 54 prosenttiin. Tällä osakeannilla yhtiö sai käteis-
tä rahaa 400 Mmk. (Parpola 2010, 126 -128.) 
 
Oli aistittavissa, että ministeriö haluaisi järjestellä Kemiran ja myös muiden valtionyhtiöi-
den omistusta. Vuonna 1997 tapahtui muutos, joka johti siihen, että valtionyhtiöille pe-
rustettiin uusi ohjaustoimisto kauppa- ja teollisuusministeriöön. Maan hallitukseen nimi-
tettiin ministeri, joka vastasi toiminnasta eli valtion omistajaohjauksesta (Parpola 2010, 
140.) 
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3.5 2000-luku 
 
Vuonna 2001 syyskuun alussa oli tavallinen pörssipäivä Helsingin arvopaperipörssissä. 
HEX-indeksi oli hieman nousussa. Päivän nousija pörssissä oli Kemira, jonka kurssi 
nousi sinä päivänä peräti 26 %. Nousuun syynä  oli se, että talouspoliittinen ministeriva-
liokunta oli päättänyt laittaa Kemiran myyntiin. Perusajatuksena oli, että ruotsalainen 
pääomasijoittaja Industri Kapitalin omistamat Sydsvenska Kemi ja Dynea liitettäisiin 
Kemiraan. (Parpola 2010, 152.) 
 
Kemira Agron työntekijät vastustivat suunnitelmaa ja menivät yhden päivän lakkoon 
syyskuussa 2001; samoin teki myös Kemianliitto. Liitto alkoi tehdä mediavyörytystä, jolla 
se sai monen tahon epäilemään suunnitelmaa myydä Kemira. 
 Kemiran johto rupesi myös taipumaan vastustavalle kannalle. Hanke ei myöskään tulisi 
saamaan eduskunnan tukea, joten 3.12.2001 hallitus päätti vetää kaupan pois eduskun-
nan käsittelystä. (Parpola 2010, 156 -159.) 
 
Päätös merkitsi sitä, että Agroa ruvettiin etäännyttämään Kemirasta. Yhtenä tällaisena 
toimenpiteenä oli Agron nimen muuttaminen Kemira GrowHow`ksi. 
Samaan aikaan, eli 2004, Kemiran kilpakumppani NorskHydro yhtiöitti myös lannoitetuo-
tantonsa, ja sai nimekseen Yara Internationalin. (Parpola 2010, 174.) 
 
GrowHow`n listausta pörssiin aloitettiin valmistella. Kun kilpakumppani Yaran osake-
kurssi oli kehittynyt suotuisasti, tehtiin päätös listauksesta.  
Yhtiö listattiin pörssiin 18.10.2004, jolloin valtion omistusosuus yhtiöstä oli 30 % ja Kemi-
ran 14.9 %. Markkina-arvo yhtiöllä oli tuolloin 300 M€. (Parpola 2010, 176.) 
 
Vuonna 2007 Kemira GrowHow`sta tuli Yara Internationalin tytäryhtiö, kun Suomen val-
tio möi reilut 30 % omistamistaan osakkeistaan Yaralle. Lopullinen sinetti yhdistymiselle 
saatiin syyskuussa 2007.  
 
 15 
 
 
 
4 APR-PROJEKTI 
 
APR-projektin tarkoituksena oli nostaa Siilinjärven  apatiitin kokonaiskapasiteettia 15 %. 
Projekti toteutettiin ajalla 2008 - 2010. 
 
4.1 Apatiitti 
 
Apatiitti on mineraali, joka esiintyy luonnossa kiteisenä kemiallisena yhdisteenä. Se on 
maankuoren yleisin fosforimineraali, ja suurimmat apatiittivarat ovat sedimenttiesiinty-
missä. Siilinjärven apatiittimineraali on fluoriapatiittia, ja sen P2O5- pitoisuus on n. 42- 
prosenttista P2O5 (rikaste 36.5 %). Se ei sisällä raskasmetalleja, on väriltään vihreä ja 
syntyperältään magmaattinen. (Yara 2011.) 
 
4.2 Kolme erillistä projektia 
 
APR-projekti koostui kolmesta erillisestä projektista: 
 
- fosfaattirikastamon laajennus Siilinjärvellä 
  
- fosfaatin kuivauslaitoksen rakentaminen Siilinjärvelle  
 
- junanpurkaus- ja laivanlastaus paikkojen rakentaminen Uuteenkaupunkiin. 
 
 
Projekti aloitettiin syyskuussa 2008, ja se oli päätöksessään toukokuussa 2010. 
Tämä 60 M€ maksanut projekti oli Yaran ensimmäinen investointi Suomeen.  
 
4.2.1 Rikastamon laajennus 
 
Vuonna 2008 aloitettiin rikastamon laajennus, ja joka kesti noin 1,5 vuotta. Pääurakoitsi-
jana toimi Outotec Oy. 
 
Tavoitteena oli lisätä fosfaattirikastetuotantoa 15 % (850 kt/a  1000 kt/a). Miljoonaan 
rikastetonniin tuottamiseen tarvitaan malmia 11,5 Mt ja sivukiveä 12 Mt. Rikastamon 
P205-pitoisuuden on oltava n. 3,7 % ja käyntiasteen 95 %. 
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Lisäkapasiteetti mahdollistaa fosfaattirikasteen toimittamisen Yaran ulkomaisille lannoi-
tetehtaille. Kapasiteetin lisääminen toteutetaan tehostamalla jauhatuskierron luokitusta 
ja hienovaahdotusta. Tavoitteena laajennuksessa oli parantaa saantia n. 5 %, sekä syö-
tettä 11 %. 
 
Rikastamon kapasiteetin nostamisessa lähtökohtana oli maailman köyhin hyödynnetty 
fosfaattimalmi, jonka P205- pitoisuus malmissa on 3,7 % ja rikasteessa 36,5 %. Yhtenä 
toimenpiteenä kapasiteetin nostossa oli jauhatuskierrossa olevan sykloniluokituksen 
korvaaminen Floatex-kellutusluokittimilla. Tällä saadaan parempi partikkelijakauma 
vaahdotuksessa, joka lisää saantia. Tämä myös vähentää kiertokuormaa kuulamyllyis-
sä, ja mahdollistaa korkeamman syötetason. 
Muita kapasiteetin nostoon tähtääviä toimenpiteitä oli: 
 
 Rikastamorakennuksen laajennus 31,270 m3  
 
 Sakeuttimet  2 x 175 m3, halkaisijaltaan 35 m 
 
 Päämuuntoasema 226 m3  
 
 Päämuuntajan uusiminen 20> 40MVa 
 
 Toteutus EPC-sopimuksella Outotecin kanssa  
 
 
 
Uudet sakeuttimet 
 
Sakeuttimien (kuva 2) tarkoituksena on nostaa rikastelietteen kiintoainepitoisuutta ennen 
suodatusta. Sakeuttimen toiminta perustuu kiintoaineen vajoamiseen nesteessä. Sa-
keuttimessa on harakoneisto, joka pyöriessään siirtää saostuneen lietteen keskikartion 
kautta alitepumpulle. Vesi poistuu sakeuttimen ylitteenä ja palautetaan prosessiin. Apa-
tiittisakeuttimessa kiintoaineen flokkautumista parannetaan annostelemalla sakeutti-
meen laimeaa rikkihappoa (25 - 30 %). 
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KUVA 2. Uudet sakeuttimet. (Yara 2010) 
 
Floatex luokitus 
 
Vaahdotuksen jäännöslietteen luokituksen (kuva 3) tarkoituksena on erottaa karkea kiin-
toaine lietteestä. Syklonien alitteeseen tulee karkeampi- ja ylitteeseen hienompi kiintoai-
ne. 
 
KUVA 3. Uusi Floatex- luokitus. Kuva  Yara 2010. 
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4.2.1 Fosfaatin kuivauslaitoksen rakentaminen 
 
Fosfaatin kuivauslaitos (kuva 4) rakennettiin Siilinjärven toimipaikan eteläiselle tontin 
osalle. 
 
 Kuivaus, välivarastointi ja junanlastaus  
 Kapasiteetti 300 kt/a, tuotekosteus 0,5-1 % (syöte 7,5-9,5 %)  
 Energian tarve 4 MW, kaukolämpö ja raskaspolttoöljy  
 
 
Apatiitinkuivaamo 
 
 Apatiittirekanpurkausasema    
 Kaksi kuivausrumpua  
 Pölysuodattimet  
 Tuotesiilot  
 Junanlastausasema  
 Uudet raiteet  
 
 
 
KUVA 4. Apatiitin kuivauslaitos. (Yara 2010) 
 
 
 Apatiitti kuivataan noin 9 %:n kosteudesta 1 %:n kosteuteen (talvella kuivem-
maksi jäätymisriskin takia) 
 Suunniteltu kapasiteetti on noin 2* 20t/h 
 Kuivausilma synnytetään polttamalla raskasta polttoöljyä.  
 Varastointikapasiteetti on 2* 1500 t 
 Junan lastaus kapasiteetti on 350 t/h 
 Uusi tehdastila on kooltaan 7950 m3 
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 Uusi rautatie 1100m 
 
Kuivatun apatiitin junaliikennettä Siilinjärven ratapihalla, ja sieltä edelleen Uuteenkau-
punkiin hoitaa VR. Vaunujen (kuva 5) lastauksen hoitaa Torppavirta Oy. Vaunuun voi-
daan lastata n. 50 t kuivattua apatiittia.  
 
 
KUVA 5. Apatiittivaunuja. (Yara 2010). 
 
 
 
4.2.2 Purku- ja lastauspaikkojen rakentaminen 
 
Fosfaatin purku- ja lastauspaikan investointi tehtiin Yaran Uudenkaupungin tehtaille. 
Tehdyt toimenpiteet: 
 
 Junanpurkaus, kuljettimet vanhoille siiloille ja satamaan, laivanlastaimen uudis-
taminen (kuva 6). 
 Apatiitin voimakkaan pölyämisen takia on pölysuodattimet asennettu junanpur-
kaukseen, kuljetinten risteyksiin, laivanlastaimeen ja siiloihin. 
 Uudet ovet varastosiiloihin. 
 Siilokapasiteetti 35kt 
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KUVA 6. Laivan lastaus. (Yara 2010) 
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5 APATIITIN KUIVAUSLAITOS 
 
Apatiitin kuivauslaitosta voidaan operoida joko paikallisesta ohjaamosta, tai lannoiteteh-
taan ohjaamosta (kuva 7). Prosessin ohjauksessa on käytössä Metso DNA - ohjausjär-
jestelmä. Prosessinohjauksen lisäksi operaattorilla on useita muita työtehtäviä, ja tär-
keimpänä niistä on huolehtia lannoitetehtaan raaka-aineiden toimitusten varmistamises-
ta. 
 
 
KUVA 7. Apatiitin kuivauslaitoksen ohjaamo. (Ilkka Tirkkonen 10.2.2012). 
 
 
5.1 Prosessikuvaus 
 
Prosessi on yleispiirteittäin melko yksinkertainen. Alkupäähän prosessia, eli päiväsiiloon 
syötetään rikastamolta tulevaa apatiittia (kosteus 8 – 10 %), josta se syötetään kuivatus-
rumpuihin ja siitä edelleen kuljettimien kautta tuotesiiloihin. Prosessin yksityiskohdat 
kuvataan tarkemmin kappaleesta 6.1.1 alkaen. 
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5.1.1 Apatiitin kuivauslinja 1 
 
Torppavirta Oy toimittaa kuivattavan apatiitin rikastamolta kuivaamolle. Yhdellä auto-
kuormalla saadaan toimitettua 60 t apatiittia. Kuljettaja toimittaa tavaran apatiittisuppi-
loon KU3910. Apatiitin syöttösiilon ohjelmistoympäristöön on asetettu seuraavat asetuk-
set ja lukitukset: 
 
 syöttösiilon pinta HH 98 t 
 lukitus KU3911 SEIS 91 t 
 KU3910-KJ ei käynnistyslupaa 90 t 
 KU3911 käyntiin HH pysäytyksen jälkeen 94 t 
 tekstiviesti kuljettajalle 65 t 
 syöttösiilon pinta LL 0 t. 
 
Suppilosta siirretään tavaraa ruuvilla KU3911, jonka kierrokset on säädettävissä välillä  
0 - 100 %.  Ruuvi siirtää apatiitin hihnalle KU3912, joka kuljettaa tavaraa edelleen ele-
vaattorille KU3913  ja siitä elevaattorilla päiväsiiloon KU3920. 
 
Päiväsiilosta apatiitti saadaan ulos lautasyöttimellä KU3921 (2-linjalla KU3981). Apatiitti 
syötetään kuivaimeen KU3950 (2-linjlla KU4200) hihnalla KU3922 (2-linjalla KU3982). 
Kuivaimeen vaadittava lämpö kehitetään lämmönkehittimellä KU3930 (2-linjalla 
KU3990). Kehittimen lämpöenergian lähteenä on öljy, laadultaan HFO 180 LS, UN 1202 
raskas polttoöljy. 
 
Poltinkammion (kuva 6) maksimilämpötila on n. 650°C. Tätä suurimmissa lämpötiloissa 
kammio saattaa vaurioitua materiaalin ominaisuuksien takia. Ennen tätä lämpörajoitusta 
kevätkesällä 2011 poltinkammiot vaurioituvat niin pahasti, että molemmat jouduttiin uu-
simaan. Uusiminen tehtiin laitetoimittajan takuutoimituksena.  
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KUVA 6. Uusittu poltinkammio. Kuva Ilkka Tirkkonen 22.11.2011. 
 
 
Kuivaimen tehon säätö 
Kuivaimen tehoa mitataan piirillä KU3931GI1. Piiri mittaa  polttimen KU3931 askelmoot-
torin asentoa. 
  
Kuivaimen alipaine 
Kuivaimen alipainetta säädetään säätimellä KU3930-PCZ1. Piiri mittaa ja säätää 1 polt-
timen KU3931 imupainetta säätämällä poistokaasupuhaltimen KU3975 moottorin kier-
rosnopeutta. 
 
Ilmamäärä 
Kuivaimeen syötetään ilmaa ja sitä mitataan KU3935-FN1 toiminnolla. Normaali ilma-
määrä kuivainta kohden on n. 6 000 – 7 000 Nm3/h. 
 
Kuivatusrummussa kehittyy pölyä, joka poistetaan prosessista paineilman avulla pö-
lysuodattimeen KU3970. Suositeltava ilman lämpötila rummusta on n. 110 °C.  
 
Pölysuodattimen paine-erosuosituksena pidetään alle 20 mbar:n arvoja. Sitä mitataan 
toiminnolla KU3970-PDI. Yli 20 mbar:n arvot ovat merkkinä siitä, että suodatin on tukos-
sa ja pölyä pääsee liikaa piipusta ulos. Ulos luontoon laskettavan pölypitoisuuden tulisi 
olla alle 10 mg/m3.   
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Pölymäärään vaikutetaan suurimmaksi osaksi säätämällä kuivaimen alipainetta sekä 
syötettävää ilmamäärää. Myös kuivaimen lämpötilalla on merkitystä pölymäärään. 
 
Pölysuodattimelta pöly siirretään pölyruuville KU3971. Siitä sulkusyötin siirtää apatiittipö-
lyä pölyruuvilta  kolakuljettimelle KU3951.  
 
KU3950-kolakuljettimen kuormitusta täytyy seurata, jotta mahdollisiin käyntiongelmiin 
voidaan ajoissa puuttua. Kolakuljettimelta tuote menee tuote-elevaattorille KU3952, jolla 
lopputuote toimitetaan tuotesiiloihin KU3955 ja KU3960.  
 
Tuotesiilosta tavara lastataan junavaunuihin tilauksen määrän mukaisesti. Vaunuihin 
voidaan lastata tuotetta n. 50 t. Junavaunuliikennettä hoitaa VR-yhtiöt. 
 
5.1.2 Apatiitin kuivauslinja 2 
 
Apatiitin kuivauslinjat 1 ja 2 ovat samanlaiset ja toiminnoiltaan samanlaisia. Alla olevat 
kuvaukset on tehty laitepaikkojen poikkeavien laitepaikkatunnusten takia. 
 
Kuivaimen tehon säätö 
Kuivaimen tehoa mitataan piirillä KU3991-GI1. Piiri mittaa  polttimen KU3991 askelmoot-
torin asentoa.  
 
Kuivaimen alipaine 
Kuivaimen alipainetta mitataan ja säädetään piirillä KU3990-PCZ1 
Piiri mittaa ja säätää polttimen KU3991 imupainetta säätämällä poistokaasupuhaltimen 
KU4215 moottorin kierrosnopeutta. 
 
Ilmamäärä 
Kuivaimeen syötetään ilmaa ja sitä mitataan KU3935-FN2 toiminnolla. Normaali ilma-
määrä kuivaimella on n. 6 000- 7 000 Nm3/h. 
 
Kuivatusrummun pöly poistetaan prosessista paineilman avulla pölysuodattimeen 
KU4210. Ilman lämpötilalla rummusta säädetään lopputuotteen kosteustasoa. Pölyn-
suodattimen lämpötila tulisi olla 100 - 120 °C. 
Pölysuodattimen paine-eroa mitataan toiminnolla KU4210-PDI.  
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Pölysuodattimelta pöly siirretään pölyruuville KU4211, ja siitä sulkusyötin siirtää apatiitti-
pölyä pölyruuvilta kolakuljettimelle KU3951. 
 
Kolakuljettimelta tuote menee tuote-elevaattorille KU3952, jolla lopputuote toimitetaan 
tuotesiiloihin KU3955 ja KU3960. Tuotesiilosta tavara lastataan junavaunuihin toimitet-
tavaksi asiakkaalle . Lopputuotteen tavoitekosteus on 0,5 - 1,0 %. 
 
5.2 Tehtaan käynnistys 
 
Tehtaan käynti pyritään optimoimaan niin, että turhilta tuotantokatkoilta ja uudelleen 
käynnistyksiltä vältyttäisiin. Poltinkammioiden lämpölaajeneminen on voimakasta, joten 
turhia lämpötilojen vaihteluja on vältettävä. Käyntiaika määräytyy tilausten ja varastoka-
pasiteetin mukaan.   
 
5.2.1 Ohje 
 
1) Varmistetaan, että päiväsiilossa KU3920 on tarpeeksi kuivattavaa apatiittia. Jos näin 
ei ole, otetaan yhteys apatiittikuljettajaan.  
2) Käynnistetään elevaattori KU3913. 
3) Käynnistetään hihna KU3912. 
4) Käynnistetään suppilonruuvi KU3911. 
5) Käynnistysten jälkeen asetetaan elevaattori (+ täry), hihna, ruuvi automaattiasentoon. 
6) Käynnistetään elevaattori KU3952. 
7) Käynnistetään kolakuljetin KU3951. 
 HUOM! käynnistykset nimenomaan tässä järjestyksessä (lukitukset) 
8) Käynnistetään puhallin KU3975 (aseta automaatille). 
9)  Käynnistetään letkusuodin KU3970. 
10) Käynnistetään pölynpoistosulkusyötin KU3972 (aseta automaatille). 
11) Käynnistetään pölynpoistoruuvi KU3971 (aseta automaatille). 
12) Käynnistetään apatiittikuivain 1  KU3950 (aseta täry KU3950.2 automaatille). 
13) Käynnistetään öljypoltin 1 KU3931. 
 aseta ilma rummusta 1 lämpötila 95 - 100 °C :een. 
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14) Polttimen käynnistyttyä käynnistetään syöttöhihna KU3922. 
 Aseta syöttömäärä alussa n.13 t/h (prosessin tasaannuttua syöttömäärää noste-
taan haluttuun arvoon) 
15) Käynnistetään lautassyötin KU3921 (aseta automaatille). 
 
 
5.2.2 Tarkasta 
  
Raaka-aineen kosteustaso 
 
Apatiitin kosteus voi vaihdella jopa yli 3 % (vaikuttaa prosessin lämpötiloihin sekä tuk-
keumiin). 
 
On tärkeää, että raaka-aine tuodaan samasta tuotannon erästä, jotta laatu olisi mahdol-
lisimman tasalaatuista ja kuivaamisprosessin hallinta parempaa. Myös hyvä yhteistyö 
apatiittirikastamon ja kuivaamon henkilökunnan välillä on tärkeää, jotta mahdollisiin on-
gelmiin voitaisiin reagoida ennakoidusti. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisista proses-
siongelmista ilmoitetaan kuivaamon henkilökunnalle välittömästi. 
 
Lämmönkehittimen lämpötila 
 
Maksimi lämpötila on n. 650 °C (kammioiden uusimisen jälkeen). Laitetoimittaja (Algaier) 
on antanut lämpötilasuosituksen jolla laitteita voidaan operoida sitä vaurioittamatta. 
  
Lämpötilan lisäksi täytyy kuivauksessa ottaa huomioon kammioon syötettävä ilmamää-
rä. Tällä on merkitystä lämmön siirrossa kuivausrumpuun. Mitä suurempi ilmamäärä on, 
sen tehokkaammin kuivaus tapahtuu.  
 
Ilmaa ei voi kuitenkaan annostella liian paljon, koska siinä tapauksessa piipusta ulos 
menevät pölymäärät nousevat yli sallitun. 
 
 
 
 27 
 
 
 
Lopputuotteen kosteustaso 
 
Tavoite on 0.5 - 1.0 %. Tämä on asiakkaan vaatima taso. Tämä lopputuotteen kosteus-
taso soveltuu asiakkaan prosessin tarpeisiin parhaiten.  
 
Kolakuljettimen kuorma 
Kun kuljettimen käynti on normaali, on käynninaikainen kuormitus 60 - 70 %.  
 
Tuote-elevaattorin kuorma 
Elevaattorin kuorma on normaalisti alueella 40 - 50 %.  
 
5.3 TEHTAAN PYSÄYTTÄMINEN 
 
Kuivaamon oikeaoppisen pysäyttämisen tärkeys korostuu silloin, kun ilman lämpötila 
menee alle 0°C. Apatiitissa on kosteutta 8 -10%, joten se on altis jäätymiselle. Jos ky-
seessä on pitkäaikainen alasajo, on prosessin tyhjentäminen ensiarvoisen tärkeää. 
 
5.3.1 Ohje 
 
Tämän ohjeen avulla pysäytetään kuivauslaitoksen linja 1 
 
1) Pysäytetään apatiittikuljetin KU3912. 
2) Pysäytetään elevaattori KU3913. 
3) Pysäytetään lautassyötin KU3921. 
4) Poltin sammuu jonkin ajan kuluttua. 
5) Pysäytetään hihna KU3922. 
6) Annetaan laitteiden olla käynnissä sen aikaa, että saadaan tehtaan kierrot tyh-
jennettyä. 
7) Sammutettaan rumpu KU3950. 
8) Pysäytetään letkusuodin KU3970. 
9) Pysäytetään pölyruuvi KU3971. 
10) Pysäytetään pölynpoisto sulkusyötin KU3972. 
11) Pysäytetään poistoilmapuhallin KU3975. 
12) Pysäytetään kolakuljetin KU3951. 
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13) Pysäytetään tuote-elevaattori KU3952. 
 
5.3.2 Lisätoimenpiteet 
 
1) On varmistettava, että tehtaan prosessilaitteet on tyhjennetty apatiitista. Varsin-
kin talvella on vaarana, että apatiitti jäätyy laitteisiin ja näin seisokkiaika pidentyy. 
 
2) Tuotesiiloihin on jätettävä puhaltimet ja pölynsuodatus käyntiin (jos niissä on tuo-
tetta) 
 
3) Jos olosuhteet ovat haastavat (kylmyys), on suositeltavaa jättää elevaattorit 
käyntiin.. 
 
5.4 TUOTANNON RAJOITTEET 
 
5.4.1 Alkupään elevaattori KU3913 
 
Hihnaelevaattori KU3913 ominaisuudet: 
- korkeus 18,27 m 
- hihnan leveys on 800 mm 
- Kapasiteetti 80 t/h.  
- Kauhojen tilavuus 6 l. 
 
Elevaattorin toimittaja: Elmomet Oy. 
 
Apatiitin kuivauslaitos on kylmä tila, minkä vuoksi apatiitin jäätyminen prosessin 
eri vaiheissa on suuri ongelma. Kuivattavassa apatiitissa on kosteutta 8 -10 %, 
mikä aiheuttaa ongelmia prosessissa, varsinkin kylmällä säällä. Prosessin hoi-
taminen vaatii operaattorilta säännöllisten valvontakierrosten aikana ennakointia 
ongelmiin eli tarkastuksia ja poikkeamien poistoa. Jos tulevan apatiitin laatu vaih-
telee voimakkaasti tai laitteisiin tulee vikaa, on suuri riski, että prosessi tukkeu-
tuu. Pahimmassa tapauksessa tuotannon menetykset ovat useita tuhansia ton-
neja. 
 
Elevaattori KU3913:n toimintavarmuus on huonohko talvisissa olosuhteissa. Se 
aiheuttaa prosessiin suuria mekaanisia ongelmia. Pahin ongelmakohta on hih-
nan taittopää, johon apatiittia pääsee kerääntymään. Se aiheuttaa katkon päi-
väsiiloihin syötössä ja pahimmillaan pysäyttää tuotannon.  
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Kehitysidea 
 
 
Alkupään elevaattorin KU3913 osalta on kartoitettu pahimmat kohdat, joissa 
paakkuuntumista tapahtuu. Elevaattorin alapäähän tehdään rakenteellisia muu-
toksia, jotka mahdollistavat sen joustavan liikkumisen huolimatta sen alapuolelle 
kertyneestä apatiitista (liite 1). Samalla elevaattorin alaosaan asennetaan säh-
köinen lämmitys. Kiinteän lämmityksen lisäksi elevaattorin alaosaan asennetaan 
talven ajaksi siirrettävät lämmittimet.  
 
Tasaisen tuotannon yksi edellytys on pitää tulevan apatiitin kosteustaso sopivan 
alhaisena ja tasaisena. Kuivausrumpu ei ehdi reagoimaan kosteudenmuutoksiin 
niin nopeasti, etteikö tukkeumaongelmaa pääsisi muodostumaan.  
 
Samoin lopputuotteen laatu kärsii epätasaisesta syötteestä.  Tässä on tapahtu-
nut huomattavaa kehitystä uuden rikastusprosessin hallitsemisen myötä. Uuden 
nauhasuotimen myötä on laatu parantunut huomattavasti. 
 
Jos kuivattavaa apatiittia ei toimiteta suoraan kuivaamolle rikastamon tuotelinjan 
päästä, on sen  varastoinnilla suuri merkitys. Apatiitin tuotannon ja kulutuksen 
suhde ratkaisee sen, minne apatiitti johdetaan rikastusprosessin jälkeen.  
Katettua varastotilaa on rikastamon puolella n. 16 000 t  ja tehtaan puolella n. 
15 000 t. Varastot täyttyvät silloin, kun fosforiketjussa tapahtuu tuotannollisia 
muutoksia. Tästä on seurauksena , että apatiittia joudutaan varastoimaan suo-
jaamattomaan tilaan, ja näin sen olotilaominaisuudet kärsivät huomattavasti. 
Huonolaatuinen apatiitti aiheuttaa ongelmia prosessin eri vaiheissa, laitteissa ja 
lopputuotteen laadussa. 
 
Fosforihappotehdas käyttää periaatteessa kaiken sen apatiitin, jonka rikastamo 
tuottaa. Kun fosforihappotehdas ja kuivaamo pyörivät normaalisti, on apatiittia 
jaettava molemmille yksiköille siten, että asiakkaiden toiveet täyttyvät. Koko ket-
jun tuotannonohjauksen hallinnalla on suuri merkitys tuotannon joustavaan käyn-
tiin. 
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5.4.2 Tuote-elevaattori KU3952 
 
Hihnaelevaattorin KU3952 ominaisuudet: 
- korkeus 41 m 
- hihnan leveys 500 mm 
- kapasiteetti 60 t/h 
- kauhojen tilavuus 6 l. 
 
 
Tuote-elevaattorin toimintavarmuutta parannetaan parantamalla myös sen alaosan 
rakennetta (liite 2). 
 
5.4.3 Elevaattoreiden kauhojen irtoaminen 
 
Kauhojen irtoaminen on ongelma molemmissa elevaattoreissa. Jos apatiittia pää-
see kerääntymään elevaattorin rungon alapäähän, niin kauhat ottaa siihen kiinni ja 
niiden kiinnitykset joutuvat koetukselle.  
 
Elevaattorin hihna vaihdettiin vahvempaan, metallisäikeillä vahvistettuun malliin. 
Hihnan kestävyys parantui, mutta sen jäykän rakenteen vuoksi kauhoihin kohdistui 
entistä suuremmat rasitusvoimat. Kauhat kiinnitetään pulteilla suoraan hihnaan 
(kuva 7). 
 
Hihna vaihdettiin takaisin joustavaan, ei-metallivahvisteiseen hihnaan. Tämä siir-
tyminen vahvistettuun hihnaan oli kokeilu ja testaus, ja sen tulos oli aikaisemmin 
todetun kaltainen, eli se ei ole toimiva ratkaisu tähän kohteeseen. 
 
Yleensä ongelma korostuu kylmällä säällä, jolloin apatiitissa oleva kosteus pyrkii 
jäätymään ja näin aiheuttamaan paakkuuntumista elevaattorin rakenteisiin. Tämä 
ongelma on ollut kokonaisuuden kannalta merkittävä. 
 
 
 
 31 
 
 
 
 
KUVA 7. Kauhojen kiinnitys hihnaan. Kuva Ilkka Tirkkonen 18.1.2012. 
 
 
Kehitysidea 
 
Molempiin elevaattoreihin on suunnitelmissa muuttaa niiden rakenteita siten, ettei-
vät hihnassa kiinni olevat kauhat joutuisi liian suurien voimien alaisiksi (liite1). 
 
Kauhojen kiinnityksessä käytettävät aluslevyt korvataan uusilla, ovaalin muotoisilla 
levyillä. Nämä saadaan kokeiluun keväällä 2012. 
 
 
5.4.4 Rummun peräpään tukkeutuminen 
 
Rummun peräpään tukkeutuminen aiheutuu liian suuresta kosteudesta tai koste-
usvaihtelusta raaka-aineessa. Polttimon säätöpiiri ei ehdi reagoida tarpeeksi no-
peasti suuriin kosteusvaihteluihin. Tämä aiheuttaa peräpään tukkeumaa, ja pa-
himmassa tapauksessa tuotannon seisahtumisen. Tähän ongelmaan ratkaisuna 
on mahdollisimman tasalaatuisen apatiitin saanti kuivaukseen. 
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5.4.5 Rummun syöttösuppilon tukkeutuminen 
 
Yksi syy rummun peräpään tukkeutumiseen on syötettävän materiaalin liian kor-
kea kosteustaso. Välittömänä seurauksena on linjan alasajo, ja korjaavana toi-
menpiteenä tukkeen mekaaninen poistaminen. 
 
Kehitysidea: 
 
Ratkaisevin tekijä ongelman poistamiseksi olisi tasalaatuisen apatiittiin syöttämi-
nen rumpuun. Mutta kun käytännössä tämä ei ole aina mahdollista, niin  joudutaan 
turvautumaan rakenteiden parantamiseen. Suppilon päällystäminen muovisella 
materiaalilla auttaa tukkeumien hallintaan. 
 
 
5.4.6 Lastauspaikan olosuhteet 
 
Lastaus suoritetaan lämmittämättömässä tilassa, ympärillä ainoastaan eristämät-
tömät peltiseinät. Lastausalueella on lastattavasta materiaalista (apatiitin kosteus 
n.0.5- 1 %) johtuen voimakas pöly, joka pääsee nousemaan vapaasti vaunuista. 
Vähimmäissuojausvaatimus tähän on pölysuojain suun edessä, mutta suositelta-
vaa on käyttää koko naamaria (esim. AutoFlow).  
 
Lastauspaikka on myös erittäin kylmä talviaikaan, ja näin työvaatetukselle luodaan 
haasteelliset olosuhteet. Lastaus vaatii jatkuvaa tarkkailua lastauspaikalta, joten 
altistumista kylmälle tapahtuu työtä suoritettaessa. 
 
Lastauspaikka on rakenteeltaan sellainen, että sinne pääsee sadevesi valumaan 
sisään. Tuotesiilojen kylkien tiivistys ei ole riittävä, joten vesi pääsee tulemaan va-
paasti lastauspaikalle. Tämä aiheuttaa talvella suuren turvallisuusriskin lastaus-
alueen jäätyessä. 
 
Lastauspaikan olosuhteiden parantamiseksi on tehty suunnitelma, jolla edellä 
mainitut ongelmat saataisiin poistettua. Paikalle tulee kiinteä, ylipaineistettu ja 
lämmitetty rakennus. Hahmotelmakuva tästä on teetätetty suunnitteluyhtiöllä (liite 
3). 
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Mahdollisten kommenttien ja parannusehdotusten jälkeen se lähetetään tarjous-
kierrokselle toimittajille. Tarjouskierrosten ja Yaran investointiprosessin mukaisen 
toimintatavan (5-portainen DG1-DG5) jälkeen, se laitetaan toteutukseen mahdolli-
simman pikaisesti. 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Suurimmat tuotannonrajoitteet kohdistuivat apatiittimateriaalin siirtämiseen. Tämä on-
gelma on sekä tuotantoprosessin alku- että loppupäässä. Hihnaelevaattori ei ominai-
suuksiltaan sovellu erityisen hyvin tämäntyyppisen prosessin materiaalin siirtämiseen. 
Mahdollinen vaihto johonkin toiseen järjestelmään olisi suositeltavaa. Ketjuelevaattori 
voisi olla toimivampi  vaihtoehto.   
 
Laitoksen sijoittelun suunnitteluvaiheessa olisi voitu pitää lähtökohtana sitä, että tavaran 
siirtäminen hihnakuljettimella olisi voitu toteuttaa. Tämä olisi tarkoittanut märkäapatiitin 
purkupaikan, kuivausrakennuksen sekä tuotesiilojen sijoittamista laajemmalle alueelle. 
Tämä olisi tuonut omat haasteensa toteutukselle. Nykyisillä sijainneilla tavaran liikkumi-
sen nousukulmat ovat liian jyrkät hihnakuljettimille. Ainoastaan alkupään osuus purku-
paikan ruuvilta päiväsiilojen alaosaan on toteutettu hihnakuljettimella.  
 
Muutosprosessin kustannukset nousisivat kuitenkin niin suuriksi, että paras käytettävis-
sä oleva vaihtoehto on parantaa olemassa olevien laitteiden toimivuutta. Elevaattoreiden 
toimivuutta voidaan parantaa liitteissä olevilla ehdotuksilla. 
 
Suomen olosuhteissa kuljettimet joutuvat todella koville. Kuivauslaitoksella melkein 
kaikki kuljettimet sijaitsevat ulkona. Niiden kunnossapitokustannukset ovat suuret.  
 
Laitoksen toimivuutta on parannettu APR-operaattoreiden työaikamuutoksilla. Kuivaa-
molla työskennellään kolmessa vuorossa ja näin ongelmiin voidaan puuttua välittömästi 
niiden ilmaantuessa. Operaattori tekee apatiitista säännöllisiä analyyseja, joiden perus-
teella prosessia säädetään. Ennakoinnilla on huomattava merkitys prosessin sujuvalle 
toiminnalle. 
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